CRONOGRAMA D REALIZAÇÃO DAS AUDI NCIAS PÚBLICAS VISANDO A ELABORAÇÃO DA LOA/2021

Ações a serem implementadas	PERÍODOS					
	PLANEJAMENTO	SENSIBILIZAÇÃO	REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS	COMPATIBILIZAÇÃO DAS DEMANDAS COLHIDAS NAS AUDÊNCIAS FRENTE ÁS METAS FISCAIS E PRIORIDADES DO PROJ. DE LEI LOA/2021	ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO TEXTO DO PROJ. DE LEI LOA/2021	DATA FATAL PARA ENVIO DO PROJ. DE LEI LOA/2021 Á CÂMARA DOS VEREADORES
	22/04 a 24/04/20	16/06 a 29/06/20	30/06/20	05/07 a 08/07/2020	09/07 a 29/09/2020	30/09/20
Elaboração e envio de ofícios ás unidades Gestoras.						
Selecionar locais para realização das audiências públicas.						
Enviar ofícios ás entidades selecionadas						
Reservar locais onde acontecerão as audiências						
Selecionar líderes que participarão da reunião de sensibilização						
Fazer reunião prévia com representantes						
Ver material de apoio logístico e todos os documentos importantes						
Ver com a Ccom e Cerimônial nas audiências públicas com filmagem e audição						
Reunião de trabalho para discussão acerca das audiências e feitura do relatório						
Realização das audiências						
Elaboração do relatório de compatibilização das demandas colhidas nas audiências com as metas fiscais e prioridades da LOA/2021						
Elaboração e consolidação do texto do projeto de Lei e anexos da LOA/2021						DATA FATAL
Envio do Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual - LOA/2021 e seus anexos á Câmara de vereadores						