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Porto Velho/RO 
2022 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/DEC/SUFIN/SEMFAZ 
 



 
 

Avenida Sete de Setembro, nº 237, esquina com Avenida Farquar 
Prédio do Relógio – Bairro Centro, Porto Velho/RO – CEP: 76.801-020 

Telefone: (69) 3901-2892 
 

Ofício nº 019/2024/GAB/ADPVH 

 

Porto Velho/RO, 12 de março de 2024. 

 

 

Ao Ilmo Sr. 

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS  

Secretário Municipal de Fazenda – SEMFAZ 

 

Ao Senhor,  

LUIZ HENRIQUE GONÇALVES  

Diretor do Departamento de Contabilidade - SEMFAZ  

 

 

 

Prezados Senhores,  

 

Em atendimento a à Instrução normativa nº 65/2019/TCE-RO – 

Prestação de Contas do Exercício 2023. Encaminhamos Declaração sobre 

Obras Paralisadas, conforme solicitado.  

 

Sem mais para o momento, agradecemos e nos colocamos a 

disposição.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

MARCELO THOMÉ DA SILVA DE ALMEIDA 

Presidente da ADPVH 
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Avenida Sete de Setembro, nº 237, esquina com Avenida Farquar 
Prédio do Relógio – Bairro Centro, Porto Velho/RO – CEP: 76.801-020 

Telefone: (69) 3901-2892 
 

 

DECLARAÇÃO SOBRE OBRAS PARALISADAS ATÉ DEZEMBRO 2023 

 
 

Em atendimento à Instrução normativa nº 65/2019/TCE-RO – Prestação de Contas 

do Exercício 2023, cabe informar que a Agência de Desenvolvimento de Porto 

Velho  - ADPVH, não possui obras em andamento.  

 
Sem mais, estamos à disposição para mais esclarecimentos, se forem 

necessários e espero por meio deste ter prestado todas as informações 

solicitadas 

 
Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente declaração para os 

efeitos legais. 

 
 

Porto Velho, 31 de dezembro de 2023. 

 

 
 
 

AURICÉLIA SANTOS M. M. DE FRANÇA 
Diretora Administrativa e Financeira - ADPVH 

 
 
 

MARCELO THOMÉ DA SILVA DE ALMEIDA 
Presidente da ADPVH 
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PREFEITURA DE PORTO VELHO 
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 

GERÊNCIA FINANCEIRA 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE OBRAS PARALISADAS ATÉ DEZEMBRO 2023 

 
 
 

Em atendimento à Instrução normativa nº 65/2019/TCE-RO – Prestação de 
Contas do Exercício 2023, cabe informar que não foi emitido nenhum termo                de 
paralização de obra em 2023, ou seja, as obras de responsabilidade da      Empresa 
de Desenvolvimento Urbano - EMDUR estão em andamento ou tiveram seus 
contratos                                               encerrados. 
Sem mais, estamos à disposição para mais esclarecimentos, se forem 
necessários e espero por meio deste ter prestado todas as informações solicitadas 

 
Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente declaração para os 
efeitos legais. 

 
 

Porto Velho, 31 de dezembro de 2023 
 
 
 

(assinado eletronicamente) 

GUSTAVO BELTRAME 
Diretor Presidente - EMDUR 

 



 



 

 

 

 



 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO SOBRE OBRAS PARALISADAS ATÉ DEZEMBRO DE 2023.

Em atendimento à Instrução Normativa nº 65/2019/TCE-RO – Prestação
de Contas do Exercício 2023, cabe informar que não foi emitido nenhum
termo de paralisação de obra em 2023, ou seja, as obras de
responsabilidade da Secretaria M unicipal de Educação estão em
andamento ou tiveram seus contratos encerrados.

Sem mais, estamos à disposição para mais esclarecimentos, se
forem necessários e espero por meio deste ter prestado todas as
informações solicitadas.

Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente declaração
para os efeitos legais.

Porto Velho, 31 de dezembro de 2023.

(assinado eletronicamente)
Gustavo José Saraiva Aguiar

Gerente da Divisão de Acompanhamento de Obras Escolares 

(assinado eletronicamente)
Laélia Sampaio Carrascosa

Diretora do Departamento de Suporte Logistico Educacioanal

(assinado eletronicamente)
Gláucia Lopes Negreiros

Secretária Municipal de Educação

Av. Elias Gorayeb, 1514, Bairro: Nossa Senhora das Graças. Porto Velho-RO,
CEP: 76.801-084 69 3901-3322

www.portovelho.ro.gov.br
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUÇÃO ESTRATÉGICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 
 

 

 
Av. Joaquim Araújo Lima, 2625 – Bairro – Liberdade 

CEP – 76.803-888Telefones: 3901-3127/3901-3122 – 

Site: www.portovelho.ro.gov.br. 

OFÍCIO nº 254/GAB/SEMESC/2024                      

Porto Velho RO, 15 de março de 2024  

 

Ao Ilustre Sr. 

João Altair Caetano dos Santos 

Secretário Municipal da Fazenda 
 

Assunto: Resposta ao Ofício nº 072/2024/CGC/SUFIN/SEMFAZ. 
 

Referência: Declaração de Obras Paralisadas em atendimento a Instrução Normativa 
Nº 65/2019/TCE-RO – Prestação de Contas exercício de 2023. 
 

 
Senhor Secretário, 

Com os cumprimentos de estilo, a fim de resguardamos a prestação de contas 

deste Município, conforme dispõe o art. 8º Instrução Normativa nº 65/2019/TCE-RO, 

vimos pelo presente, de forma tempestiva de acordo com o Decreto nº 19.408, de 26 

de setembro de 2023 (DOM 3568), enviar o Demonstrativo das obras paralisadas e a 

suas respectivas justificativas. 

 

 

Certos de contarmos com vossa colaboração, renovamos os elevados votos de 
estima e consideração. Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 
 

 

LAURO VINICIUS DANTAS GIL 

Diretor do Departamento de Acompanhamento de Convênios e Contratos 

 

 

 

ROSINEIDE KEMPIM 

Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

 

 
DECLARAÇÃO SOBRE OBRAS PARALISADAS ATÉ DEZEMBRO 2023 

 
Em atendimento à Instrução normativa nº 65/2019/TCE-RO – Prestação de Contas do Exercício 

2023, cabe informar que não foi emitido nenhum termo de paralização de obra em 2023, ou 

seja, as obras de responsabilidade desta Secretaria Municipal estão em p l e n o  andamento 

ou tiveram seus contratos   encerrados. 

 

Na oportunidade, cumpre informarmos que esta Secretaria Municipal atua como fiscal de 

algumas obras das demais Secretarias como SEMASF e SEMDESTUR, restringindo-se tão 

somente a tal função, de modo a subsidiar o bom e regular cumprimento contrataual, conforme 

dispõe o art. 54 da Lei Complementar nº 882, de 25 de fevereiro de 2022, uma vez que os 

gestores das referdias pastas que atual como os ordenadores de despesas e administradores 

dos contratos, quais sejam: 

 

Obras da SEMASF que a SEMESC atua como fiscal 

Construção do Instituto de Longa Permanência do Idoso 

Construção do Muro do Instituto de Longa Permanência do 
Idoso 

Construção do CRAS – Bairro Mariana 

Construção do CRAS – Bairro Jardim Santana 

 

Obras da SEMDESTUR que a SEMESC atua como fiscal 

Reforma do Mercado KM1 e Mercado Central 

 
Sem mais, estamos à disposição para mais esclarecimentos que forem necessários, bem 

como esperamos por meio deste ter prestado todas as informações solicitadas. 

 
Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente declaração para os efeitos legais. 

 

      Porto Velho, 15 de março de 2024 
 

 
 
 

(assinado eletronicamente) 
Lauro Vinicius Dantas Gil 

Diretor do Departamento de Acompanhamento de Convênios e Contratos 

 

 

(assinado eletronicamente) 
Rosineide Kempim 

Secretária Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos 
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PREFEITURA DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS

Ofício Interno nº 58/2024/DOC/SEMOB
Porto Velho, 15 de março de 2024

Ao Senhor
JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda 
 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS
Ref.: OFÍCIO Nº 073/2024/CGC/SUFIN/SEMFAZ

Prezado Senhor,

Ao  tempo  em  que  o  cumprimentamos,  em  atenção  ao  vosso  Ofício  nº
073/2024/CGC/SUFIN/SEMFAZ  (e-DOC  15636D95)  pelo  qual  solicita  apresentação  de
demonstrativo das obras paralisadas, apresentamos o que segue.

Conforme podemos observar no vosso ofício, tão solicitação tem como objetivo
atender  as  normativas  acerca  da  prestação  de  contas  do  exercício  de  2023  à  serem
prestadas ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Informamos que,  no  exercício  de  2023 duas  das  obras  gerenciadas  por  esta
SEMOB foram paralisadas, conforme detalhamento abaixo.

A obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas com
drenagem, no bairro Igarapé, objeto do contrato nº 020/PGM/2022, foi paralisada em 13 de
julho de 2023, devido à ausência de recursos federais. A obra em questão é custeada com
recursos oriundos do Convênio nº 906198/2020 firmado junto ao Ministério das Cidades.
Portanto, devido ausência de recursos e atraso na liberação das parcelas que resultou no
atraso do pagamento à contratada a obra foi paralisada em 13 de julho de 2023 e somente
reiniciada no início do ano de 2024, uma vez que os recursos foram disponibilizados na
conta do convênio em 29 de dezembro de 2023.

A obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas com drenagem e calçadas
contemplando a Rua: Humaitá - Bairro Socialista, objeto do contrato nº 048/PGM/2022, foi
paralisada em 10 de agosto de 2023, devido à ausência da liberação da primeira parcela do
recurso federal.  A obra em questão é custeada com recursos oriundos do Convênio nº
907648/2020  firmado  junto  ao  Ministério  das  Cidades.  Portanto,  devido  ausência  de
recursos e atraso na liberação da primeira parcela do repasse que resultou no atraso do
pagamento à contratada a obra foi paralisada em 10 de agosto de 2023 e somente reiniciada
no início do ano de 2024, uma vez que os recursos foram disponibilizados na conta do
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convênio em 29 de dezembro de 2023.

Diante disto, acreditando ter prestado as informações solicitadas nos colocamos
a disposição para quaisquer questionamentos.

Caio Tasso Rodrigues Chagas
Diretor do Departamento de Obras Civis 

 
Diego Andrade Lage

Secretário Municipal de Obras e Pavimentação 

  Rua Mário Andreazza, 8072, Bairro JK II. CEP 76829-374. Porto Velho – RO
Telefone: (69) 3901-3167. E-mail: semob.pmpv.protocolo@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ASSESSORIA TÉCNICA (ASTEC) 

 

 

DECLARAÇÃO SOBRE OBRAS PARALISADAS ATÉ DEZEMBRO 
2023 

 

 
 

Em atendimento à Instrução normativa nº 65/2019/TCE-RO – Prestação de 

Contas do Exercício 2023, cabe informar que não foi emitido nenhum termo 

de paralização de obra em 2023, ou seja, as obras de responsabilidade da 

Secretaria municipal de Saúde estão em andamento ou tiveram seus 

contratos  encerrados. 

 

Sem mais, estamos à disposição para mais esclarecimentos, se forem 

necessários e espero por meio deste ter prestado todas as informações 

solicitadas. 

 
Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente declaração para 

os efeitos legais. 

 
 

Porto Velho, 15 de março de 2024. 
 
 
 

Ângela Maria Zocal 
Diretora da Assessoria Técnica 

 

 

Eliana Pasini 
Secretária Municipal de Saúde 
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